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Ausführung Sanierung Fussballfelder Neumatt; Kreditabrechnung 
 

 
 
I. Bericht 
 
Ausführung Sanierung Fussballfelder 
 
Projektdaten 
 
Kreditbezeichnung Sanierung Fussballfelder Neumatt 
 
Kreditrubrik Sachgruppen-Nr. 5010.02 
 Kostenstellen-Nr. 5200.5010.01 
 
Kreditbewilligung brutto CHF 3‘530‘000.00 
 
Abrechnungsbetrag brutto CHF 3‘147‘798.05 
 
Minderausgaben brutto CHF -382'201.95 
 
Kostenbeiträge CHF    290‘000.00 (Sportfonds) 
 CHF 1‘000.000.00 (Kostenbeitrag 
    Burgergemeinde) 
 CHF    90‘000.00 (Kostenbeitrag 
    Sportclub Burgdorf) 
 
Nettoausgaben CHF 1‘767’798.05 
 
Minderausgaben netto  CHF -422‘201.95 
 
Planung und Bauleitung Müller Wildbolz Partner GmbH, Bern 
 
Projektleitung Alain Spart, Leiter Stadtgrün 
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Bauvorgang 
Der Stadtrat hat am 23. Mai 2016 das Ausführungsprojekt Sanierung Fussballfelder Neumatt mit Ein-
bau eines Kunststoffrasens und Gesamtsanierung des Naturspielrasens (Platz Ost) bewilligt. Im 
Juni 2017 haben die Bauarbeiten mit der 1. Bauetappe (Einbau Kunststoffrasenfeld, Bewässerung 
und Infrastruktur Spielbetrieb Hauptfeld) begonnen. Der Hauptplatz wurde im Oktober 2017 für den 
Fussballbetrieb freigegeben. 2018 wurde in der 2. Bauetappe der Naturrasenplatz Ost inkl. Beleuch-
tung saniert. Aufgrund dem bei den Submissionsverfahren entstandenem finanziellen Spielraum 
(günstigere Angebote als budgetiert), konnte der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 12. März 2018 
den Einbau eines Rollrasens bewilligen. (Punkt 18 SR Vorlage vom 23. Mai 2016). Der Platz Ost ent-
spricht nun den heutigen Anforderungen der Spielfeldgrössen und den Sportplatzbau-Normen. In 
den letzten 2 Jahren wurden Infrastruktur- und Umgebungsanpassungen noch optimiert; die im Pro-
jekt vorgesehenen sanften Sanierungsarbeiten am Tribünengebäude (Statik) sowie die Bauunter-
haltspflege beim Platz Ost (Rasen- und Baumpflege) konnten ausgeführt werden. Der Umfang des 
Projekts entspricht den Erläuterungen in der Vorlage Gemeinderat vom 21. März 2016 und der Vor-
lage Stadtrat vom 23. Mai 2016. Das Projekt konnte wie geplant umgesetzt werden. 
 
Kostenbeiträge 
Das Ausführungsprojekt wurde vom Sportfonds des Kantons Bern mit einem Kostenbeitrag von 
CHF 290‘000.00 unterstützt. Die Burgergemeinde Burgdorf beteiligte sich mit CHF 1‘000‘000.00 für 
die Umzonung des Grundstücks Burgdorf 1195. Der Sportclub Burgdorf hat sich an den Erstellungs-
kosten mit CHF 90‘000.00 beteiligt. Die Kostenbeiträge betragen abgerechnet total 
CHF 1‘383‘000.00. 
 
Auf Gesuch des Sportclub Burgdorfs, den Kostenbeteiligungsbeitrag in Raten zu bezahlen, hat der 
Gemeinderat an seiner Sitzung vom 26. April 2021 beschlossen, dass der Kostenbeitrag von 
CHF 90'000.00 vollumfänglich bis Ende November 2023 zu erfolgen hat. Die Restzahlung ist am 
23. Dezember 2023 bei der Finanzdirektion eingegangen. Das Projekt konnte aus diesem Grund bis 
heute noch nicht abgerechnet werden. 
 
Termine / Beschlüsse 
Kreditgenehmigung Gemeinderat z.H. Stadtrat   21. März 2016 
Kreditgenehmigung Stadtrat     23. Mai 2016 
Fakultatives Referendum publiziert    26. Mai 2016 
Ablauf der Referendumsfrist     25. Juli 2016 
Stadtratsbeschluss ist nach unbenutztem Ablauf in Rechtskraft erwachsen 
Entscheid Gemeinderat Einbau Rollrasen   12. März 2018 
 
Die Bauarbeiten für die Sanierung der Fussballfelder Neumatt erfolgten in der Zeit vom Juni 2017 bis 
Oktober 2019. Die Bau-Garantiefristen liefen Ende Oktober 2020 ab. Das Projekt konnte wie geplant 
ausgeführt werden. 
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Kosten 
Baukosten Sanierung Spielfelder Neumatt 
 

Bezeichnung Kreditsumme CHF Abrechnung CHF Mehr-/Minder-
ausgaben CHF 

Baumeister, Gartenbau, 
Montagebau, Beleuch-
tung, Ballfangzäune, Ent-
wässerung, Infrastruktur, 
Honorar, Nebenkosten 

3‘530‘000.00 3‘147‘798.05 -382'201.95 

Gesamtkosten brutto 3‘530‘000.00 3‘147‘798.05 -382'201.95 

 
 
Total Nettokosten 
 

Bezeichnung Kreditsumme CHF Abrechnung CHF Mehr-/Minder-
ausgaben 

Baukosten 3‘530‘000.00 3‘147‘798.05 -382'201.95 

Kostenbeitrag Sportfonds 250‘000.00 290‘000.00 +40‘000.00 

Kostenbeitrag Burgerge-
meinde Burgdorf 

1‘000‘000.00 1‘000‘000.00 0.00 

Kostenbeitrag Sportclub 
Burgdorf 

90‘000.00 90‘000.00 0.00 

Gesamtkosten netto 2‘190‘000.00 1‘767‘798.05 -422‘201.95 

 
 
Begründung Mehr- und Minderkosten 
Die Kosten der Ausführung fallen aus folgenden Gründen tiefer aus als budgetiert: 
- vorteilhafte Preise im Beschaffungswesen 
- weniger Materialaustausch bei den Fundationsschichten im Bereich Kunstrasenfeld 
- ideale Wetterverhältnisse während der Bauzeit führten zu einer kürzeren Bauphase beim Einbau 

des Kunststoffrasens. 
 
 
II. Antrag 
 
Die Kreditabrechnung für die Sanierung der Fussballfelder Neumatt mit Bruttoausgaben von 
CHF 3‘147‘798.05, Minderausgaben von brutto CHF -382'201.95 und Nettoausgaben von 
CHF 1‘767‘798.05 wird genehmigt. 
 
 
DER GEMEINDERAT 
 
Stefan Berger, Stadtpräsident 
Stefan Ghioldi, Stadtschreiber 
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Geht mit den Grundlageakten zu Bericht und Antrag an die Geschäftsprüfungskommission. 
 
PRÄSIDIALDIREKTION 
 
 
 
Beiliegende Dokumentation 
Kurzpräsentation 
Stadtratsvorlage vom 23. Mai 2016 
Kreditbeschluss Stadtrat vom 23. Mai 2016 
Kontoauszug Beiträge Spielfelder Neumatt 
Kontoauszug Sanierung Spielfelder Neumatt Ausführung 
 


